

Отклонение от плана вызвано увеличением сроков проведения пуско-наладочных работ по выводу в опрос приборов учета из-за удаленности расположения объектов. В связи с изложенным невозможно ввести объекты в эксплуатацию.