Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 97-02э/25 от 16.12.2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 год, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн руб. (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	832,51	0,00	832,51	307,07	276,89	0,00	0,00	0,00	237,66	0,00	39,22	307,07	0,00	555,62	276,89	-100,00	
1.1	Реконструкция, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:	Г	832,51	0,00	832,51	307,07	276,89	0,00	0,00	0,00	237,66	0,00	39,22	307,07	0,00	555,62	276,89	-100,00	
1.3.1	Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:	Г	832,51	0,00	832,51	307,07	276,89	0,00	0,00	0,00	237,66	0,00	39,22	307,07	0,00	555,62	276,89	-100,00	
1.3.3.1	Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии (2026-2028 гг.)	Р_ЯЭС- 2026.01	832,51	0,00	832,51	307,07	276,89	0,00	0,00	0,00	237,66	0,00	39,22	307,07	0,00	555,62	276,89	-100,00	В соответствии с условиями договора от 27.04.2026 № 53 профинансированы работы по разработке проектной документации и строительно–монтажные работы на сумму 71,17 млн рублей с НДС. По условиям договора от 12.05.2026 № 54 осуществлена оплата за поставку приборов учета электрической энергии в сумме 205,72 млн руб.
1.3.4	Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4.2	Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	