
Приложение № 10

за 3 квартал

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: Г 274,91 170,74 104,17 104,16 29,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,66 104,16 0,00 74,51 29,66 -100,00

1.1 Реконструкция, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Модернизация, техническое перевооружение, 

модификация, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
Новое строительство, создание, покупка, всего, в том 

числе: Г 274,91 170,74 104,17 104,16 29,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,66 104,16 0,00 74,51 29,66 -100,00

1.3.1
Новое строительство, покупка зданий (сооружений) 

всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2
Новое строительство, покупка линий связи и 

телекоммуникационных систем всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3
Прочее новое строительство, покупка объектов 

основных средств всего, в том числе: Г 274,91 170,74 104,17 104,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,66 104,16 0,00 74,51 0,00 0,00

1.3.3.1
Развитие систем интеллектуального учета 
электрической энергии (2023-2025 гг.) M_ЯЭС- 2023.01 274,91 170,74 104,17 104,16 29,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,66 104,16 0,00 74,51 29,66 -100,00

Произведена оплата за проектно-изыскательские работы в 
размере 3,12 млн руб. и работы по организации систем учета 

э/э в МКД в размере 26,54 млн руб., согласно договора от 
18.04.2025  № 46-04/25-ЯЭС. 

1.3.4
Создание, приобретение объектов нематериальных 

активов всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4.1

Создание программ для ЭВМ, приобретение 
исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в 

том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4.2
Создание, приобретение прочих объектов 

нематериальных активов всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
2025 года


