

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за I квартал _____ 2024 года

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ Акционерное общество "Ягтарэнергобыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2024 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 66-03/22 от 10.10.2022
резолюции решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость приобретаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 году																																								Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений																				
				План																				Факт																																												
				Всего					I кв.					II кв.					III кв.					IV кв.					Всего					I кв.					II кв.					III кв.					IV кв.																			
				основные средства					основные средства					основные средства					основные средства					основные средства					основные средства					основные средства					основные средства					основные средства					основные средства					нематериальные активы		основные средства												
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МР*А	Ммар	км.ЭЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МР*А	Ммар	км.ЭЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МР*А	Ммар	км.ЭЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МР*А	Ммар	км.ЭЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МР*А	Ммар	км.ЭЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МР*А	Ммар	км.ЭЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МР*А	Ммар	км.ЭЭП	Другое	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%																		
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.2.1	6.2.2	6.2.1	6.2.3	6.2.1	6.2.4	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	7	8	9	10	11
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	171,94	0,00	85,14	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	21,29	нд	нд	нд	нд	0,00	63,85	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	-100,00	
1.1	Реконструкция, всего	Г	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2	Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.3	Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:	Г	171,94	0,00	85,14	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	21,29	нд	нд	нд	нд	0,00	63,85	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	-100,00							
1.3.1	Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.3.2	Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.3.3	Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:	Г	171,94	0,00	85,14	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	21,29	нд	нд	нд	нд	0,00	63,85	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	-100,00													
1.3.3.1	Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии (2023-2025 гг.)	М_ЯЭС-2023.01	171,94	0,00	85,14	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	21,29	нд	нд	нд	нд	0,00	63,85	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	-100,00													
1.3.4	Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ	Г	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.3.4.2	Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.4	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00	0,00	0,00													