

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)  
за 3 квартал 2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы	Акционерное общество "Янтарь-энергобыт" полное наименование субъекта электроэнергетики
---	---

Год раскрытия информации: 2025 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 66-03/22 от 10.10.2022

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2025 году																																																												Отклонение от плановых показателей по итогам отчетного периода								Причины отклонений								
			План																											Факт																																																	
			Всего							I кв.					II кв.					III кв.					IV кв.					Всего					I кв.					II кв.					III кв.					IV кв.																													
			МВт x A	Мnnp	на РБ I-лет	на РБ 2-лет	за КЭП	МВт	Другое (млн.)	МВт x A	Мnnp	на РБ I-лет	на РБ 2-лет	за КЭП	МВт	Другое (млн.)	МВт x A	Мnnp	на РБ I-лет	на РБ 2-лет	за КЭП	МВт	Другое (млн.)	МВт x A	Мnnp	на РБ I-лет	на РБ 2-лет	за КЭП	МВт	Другое (млн.)	МВт x A	Мnnp	на РБ I-лет	на РБ 2-лет	за КЭП	МВт	Другое (млн.)	МВт x A	Мnnp	на РБ I-лет	на РБ 2-лет	за КЭП	МВт	Другое (млн.)	МВт x A	Мnnp	на РБ I-лет	на РБ 2-лет	за КЭП	МВт	Другое (млн.)																												
1	2	3	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	8
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4318	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	1097	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3221	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	-1097						
1.1	Реконструкция, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0												
1.2	Модернизация, техническое перевооружение, модернизация, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0												
1.3	Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4318	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	1097	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3221	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	-1097												
1.3.1	Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0																		
1.3.2	Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0																		
1.3.3	Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4318	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	1097	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3221	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	-1097												
1.3.3.1	Развитие систем интеллектуального учета электрической энергии (2023-2025 гг.)	М_ЯЭС-2023.01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4318	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	1097	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3221	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	-1097	Опложение от плана вызвано увеличением сроков проведения пуско-наладочных работ по выводу в опрос приборов учета из-за удаленности расположения объектов. В связи с изложенным невозможно ввести объекты в эксплуатацию.											
1.3.4	Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0																		
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0																		
1.3.4.2	Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0																		
1.4	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0																		
1.5	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	0																		