
Приложение № 13

за 1 квартал

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.2.1 5.2.2
5.2

.3

5.2.

4

5.2.

5
5.2.6 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.2.1. 6.2.2 6.2.1. 6.2.3 6.2.1. 6.2.4 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 7 8 9 10 11

1
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 

числе: Г 255,90 0,00 255,90 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 255,90 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Реконструкция, всего Г 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Модернизация, техническое перевооружение, 

модификация, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
Новое строительство, создание, покупка, всего, в 

том числе: Г 255,90 0,00 255,90 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 255,90 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1
Новое строительство, покупка зданий 

(сооружений) всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2
Новое строительство, покупка линий связи и 

телекоммуникационных систем всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3
Прочее новое строительство, покупка объектов 

основных средств всего, в том числе: Г 255,90 0,00 255,90 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 нд нд нд нд 0,00 255,90 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.1
Развитие систем интеллектуального учета 
электрической энергии (2026-2028 гг.)

Р_ЯЭС- 
2026.01

255,90 0,00 255,90 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 255,90 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4
Создание, приобретение объектов нематериальных 

активов всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4.1

Создание программ для ЭВМ, приобретение 
исключительных прав на программы для ЭВМ 

всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4.2
Создание, приобретение прочих объектов 

нематериальных активов всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 

числе: Г 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0,00 0,00
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План

 Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 97-02э/25 от 16.12.2025

2026

основные средства

II кв. III кв.

Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

основные средства

полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
2026 года
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  Наименование инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных проектов)
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реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений

Отклонение от плана ввода основных 
средств по итогам отчетного периода

нематериальные 
активы основные средства

Факт
Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2026 году

основные средства основные средства

Всего I кв. II кв. III кв.IV кв.

основные средства

Всего I кв. IV кв.

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства


