
Приложение № 12

за 3 квартал

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

1 2 3 4,0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 

числе: Г 229,09 142,29 0,00 86,80 86,80 44,32 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50   44,32 65,30 0,00 0,00 42,49 22,82 106,12

1.1 Реконструкция, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Модернизация, техническое перевооружение, 

модификация, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
Новое строительство, создание, покупка, всего, в 

том числе: Г 229,09 142,29 0,00 86,80 86,80 44,32 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50   44,32 65,30 0,00 0,00 42,49 22,82 106,12

1.3.1
Новое строительство, покупка зданий 

(сооружений) всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2

Новое строительство, покупка линий связи и 
телекоммуникационных систем всего, в том 

числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3
Прочее новое строительство, покупка объектов 

основных средств всего, в том числе: Г 229,09 142,29 0,00 86,80 86,80 44,32 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50   44,32 65,30 0,00 0,00 42,49 22,82 106,12

1.3.3.1
Развитие систем интеллектуального учета 
электрической энергии (2023-2025 гг.) M_ЯЭС- 2023.01 229,09 142,29 0,00 86,80 86,80 44,32 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50   44,32 65,30 0,00 0,00 42,49 22,82 106,12

Отклонение от плана вызвано опережением 
сроков монтажа приборов учета подрядной 
организацией.

1.3.4
Создание, приобретение объектов 

нематериальных активов всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4.1

Создание программ для ЭВМ, приобретение 
исключительных прав на программы для ЭВМ 

всего, в том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4.2
Создание, приобретение прочих объектов 

нематериальных активов всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

Покупка земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов, всего, в 

том числе:
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 

числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. № 320
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Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
2025 года

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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 Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области № 66-03э/22 от 10.10.2022
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